

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИЛИМОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

От 11.06.2021

№223/1

об утверждении плана (дорожной карты) по созданию
и функционированию Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Филимоновская СОШ»

В целях создания и организации функционирования информационного сопровождения Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Филимоновская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить План (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Филимоновская СОШ» (Приложение 1).

Директор школы:



Палкина Л.В.

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «Филимоновская СОШ»
на 2021г.

№п/п	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:	1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования центра Точка роста: - издание приказа о создании центра; - назначение руководителя центра; - создание рабочей группы центра; - разработка и утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор Палкина Л.В.	Июнь
		Создание Интернет странички на сайте школы.	Пашкин А.С.	Июнь
		Согласование дизайн-проекта центра школы с МКУ «УО Канского района»	Коваленко Е.А.	Апрель - май
		Согласование проекта зонирования центра школы с МКУ «УО Канского		

		района»		
2	Повышение квалификации педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Технология»	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе, а также в КК ИПК	Педагоги	Апрель – июнь
		Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Директор Палкина Л.В.	Апрель-август
3	Ремонтные работы	Косметический ремонт кабинетов 1-6, 3-2, 3-5 в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».	Коваленко Е.А.	Июнь-август
4	Подготовка к реализации программ центра «Точка роста»	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Степаненко Е.П. Пантелеева Е.С.	Август
		Разработка и утверждение рабочих программ предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», программ внеурочной деятельности, дополнительного образования	Роженюк Н.В. Пантелеева Е.С педагоги	Апрель-август
		Внесение изменений в ООП	Роженюк Н.В.	Август
5	Обеспечение наполняемости групп	Организация набора детей, обучающихся по программам центра.	Степаненко Е.П. Пантелеева Е.С.	Август-сентябрь
6	Открытие Центра в единый день открытия.		Степаненко Е.П.	25.08.2021